
Приложение 

к постановлению главы 
МО «Поселок Вольгинский»
от  18.06.2013  №  146 .
ПЛАН 

технических мероприятий при проведении остановочного ремонта

с 24.06.2013 по 07.07.2013 года по тепловым сетям и котельной пос. Вольгинский
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Необходимые материалы
	Сроки выполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	Остановка парового котла ДКВР 10-13 № 5, расхолаживание  паропроводов и систем горячего водоснабжения
	
	с 800 24 июня

 до 800 25 июня

	2
	Техническое обслуживание и технический ремонт арматуры по внешней трассе горячего водоснабжения
	
	24 июня 

с 800 до 1700

	3
	Демонтаж и реконструкция трубопроводов горячего водоснабжения Ø 159/150 от насосов ГВС в связи с установкой новых пластинчатых подогревателей                  
	Труба Ø 159/150 – 10 пм;

Кран шаровой Dу = 150 – 2 шт.
	25÷29 июня

	4
	Изменение места установки задвижки Dу = 100 мм на паропроводе к аккумуляторному баку № 1
	Задвижка стальная
Dу = 100 – 1 шт.
	01 июля

С 800 до 1700

	5
	Реконструкция трубопровода выхода нагретой воды из аккумуляторного бака № 2 с изменением места установки отключающей задвижку Dу = 150 мм
	
	02 июля

С 800 до 1700

	6
	Замена дефектного участка трубопровода сырой воды 

Ø 159/150
	Труба Ø 159/150 – 7 пм
	03 июля

С 800 до 1700

	7
	Установка шаровых кранов Dу = 15 мм на импульсные линии камерных диафрагм от котлов и на магистралях
	Кран шаровой Dу = 15 – 12 шт.
	01÷04 июля

	8
	Продолжение технического обслуживания и текущего ремонта арматуры на внешних сетях ГВС
	
	04÷06 июля

	9
	Вскрытие люков деаэраторов сетевой и питательной воды, внутренний осмотр, крепление успокоительных листов, прочистка отверстий тарелок колонки, промывка от шлама, установка люков, заполнение химочищенной водой
	
	05÷07 июля

	10 
	Техническое обслуживание арматуры паропроводов основных и вспомогательных внутри котельной
	
	05÷07 июля

	11
	Текущий ремонт, техническое обслуживание, замена крана на «байпасе» (Dу = 100 мм) в ГРУ котельной
	Кран шаровой Dу = 100
	01 июля

	12
	Вскрытие взрывных клапанов на дымоходах от пяти котлов к дымовой трубе. Проверка строительной части стен, очистка пола дымоходов, замена мембранных пластин.
	
	05÷07 июля

	13
	Растопка парового котла № 5, испытание на паровую плотность; прогрев трубопроводов и оборудования системы ГВС, подача горячей воды населению.
	
	07÷08 июля



